

ETAPA	INICIO	FIN
Consulta, integración y difusión de bases		
Presentación de las Bases	21 de julio de 2017	
Consultas sobre las Bases	21 de julio de 2017	6 de agosto de 2017
Integración y difusión de las Bases	7 de agosto de 2017	14 de agosto de 2017
Postulación		
Acciones de postulación de propuestas de emprendimiento	14 de agosto de 2017	8 de septiembre de 2017
consulta, integración y difusión de bases		
Admisibilidad y verificación de solicitudes	11 de septiembre de 2017	15 de septiembre de 2017
Preselección de propuestas de emprendimiento	18 de septiembre de 2017	29 de septiembre de 2017
Selección de empresas de emprendimientos	2 de octubre de 2017	3 de octubre de 2017
comunicación de relacion de beneficiarios		
Publicación de Resolución Ministerial con lista de beneficiarios	6 de octubre de 2017	
Firma de convenios de financiamiento y/o cofinanciamiento		
Acciones para la firma de convenios	7 de octubre de 2017	22 de octubre de 2017
Ejecución y seguimiento de convenios		
Inicio de acciones de ejecución y seguimiento de convenios	23 de octubre de 2017	

